



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย
เรื่อง ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

.....

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) งวดที่ ๓ (เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๗) ประจำปี ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การบริหารงานพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ประชาชนทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ที่ นฐ ๗๕๐๒/๒๑๘

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ (ผด.๓) งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

ตามที่ งานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งวดที่ ๓ เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๗ โดยใช้แบบ ผด.๓ ในการจัดทำตามงวดงานและภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุ ไว้แล้ว

บัดนี้ งานพัสดุ กองคลัง ได้จัดทำแบบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวเสมอใจ ฮวดมา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

คำสั่ง

(นายสมัชชา ทองสีมา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
1	<u>หมวดค่าใช้สอย</u> ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด	งบประมาณ	150,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	129,312.00	688.00	9 พ.ค.67	โอนลด ส.ค. 20,000.00
2	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	สำนักปลัด	งบประมาณ	150,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	201,008.00	31,632.00	30 ก.ย.67	โอนเพิ่ม ส.ค. 82,640.00
3	ค่ารับรอง	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค. 5,000.00
4	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา/รัฐพิธี	สำนักปลัด	งบประมาณ	5,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67				/		-	-		โอนลด ส.ค. 5,000.00
5	ค่าพวงมาลัย ซอดอกไม้ม ีกระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา	สำนักปลัด	งบประมาณ	3,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	1,000.00	-	31 ต.ค.66	โอนลด ส.ค. 2,000.00
6	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	71,199.22	23,750.78	7 ส.ค.67	โอนลด ส.ค. 5,050.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
7	ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก	กองคลัง	งบประมาณ	20,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	3,210.00	16,790.00	26 ธ.ค.66	
8	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองคลัง	งบประมาณ	50,000.00	ก.ค.66-ก.ย.67					/	26,750.00	23,250.00	9 ก.ย.67	
9	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	การรักษา ความสงบ ภายใน	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	66,688.00	83,312.00	27 ก.ย.67	โอนเพิ่ม มิ.ย. 50,000.00
10	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในวันหยุด เทศกาลวันปีใหม่/สงกรานต์	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งบประมาณ	20,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	1,728.00	72.00	24 เม.ย.67	โอนลด ส.ค. 18,200.00
11	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้าน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย	งบประมาณ	35,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	26,692.00	308.00	5 เม.ย.67	โอนลด ส.ค. 8,000.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
12	ค่าจ้างเหมาบริการ	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	350,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	328,320.00	21,680.00	30 ก.ย.67	
13	ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดขยะ	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	900,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	905,693.30	84,306.70	30 ก.ย.67	โอนเพิ่ม ส.ค. 90,000.00
14	ค่ารับรอง	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	2,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค. 2,000.00
15	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	200,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	231,139.00	18,861.00	19 ก.ย.67	โอนลด ส.ค. 50,000.00
16	โครงการคัดแยกขยะด้วยมือเรา	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	30,000.00	เม.ย.67-มิ.ย.67					/	29,532.00	468.00	5 ก.ย.67	
17	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมดินธรรมชาติสู่ ตำบลจี้วราย หมู่1-หมู่4	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	39,854.60	45.40	16 ส.ค.67	โอนลด ส.ค. 60,100.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
18	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	50,000.00	พฤษภาคม 2567			/			5,184.00	16.00	12 ก.ค.67	โอนลด ส.ค.67 44,800.00
19	โครงการส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักจาก ขยะอินทรีย์	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	50,000.00	ม.ค.67-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค.67 50,000.00
20	ค่าจ้างเหมาบริการ	สังคม สงเคราะห์	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค.67 20,000.00
21	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	สังคม สงเคราะห์	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	5,300.00	14,700.00	12 ก.ค.67	
22	ค่ารับรอง	สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค.67 10,000.00
23	โครงการชิงสุก ก่อนทำ	สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ	100,000.00	มี.ค.67-พ.ค.67					/	141,097.00	683.00	16 พ.ค.67	โอนลด ส.ค.67 220.00
24	โครงการค่ายเยาวชนเรียนรู้	สวัสดิการ สังคม	งบประมาณ	-	ก.ค.67-ส.ค.67					/	124,532.00	5,468.00	16 ส.ค.67	โอนเพิ่ม ก.ค.67 130,000.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
25	โครงการฝึกอบรม/เพิ่มพูนทักษะสตรี	สวัสดิการสังคม	งบประมาณ	30,000.00	มี.ค.67-ก.ค.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค.67 30,000.00
26	โครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาตำบล	สวัสดิการสังคม	งบประมาณ	40,000.00	มี.ค.67-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค. 40,000.00
27	โครงการใส่ใจวัยเก๋ากับเราองค์กร บริหารส่วนตำบลจี้วราย	สวัสดิการสังคม	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	53,110.00	890.00	24 เม.ย.67	โอนลด ส.ค.67 46,000.00
28	โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	งบประมาณ	1,300.00	ม.ค.67-เม.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค.67 1,300.00
29	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบประมาณ	20,000.00	กรกฎาคม 2567	/					-	-	12 ก.ค.67	โอนลด ส.ค.67 20,000.00
30	โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งบประมาณ	4,000.00	กรกฎาคม 2567					/	1,282.00	18.00	12 ก.ค.67	โอนลด ส.ค.67 2,700.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุราราย

- () งบที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)
(/) งบที่ 2 (เมษายน - มิถุนายน)
() งบที่ 3 (กรกฎาคม - กันยายน)

ลำดับ	ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ (บาท)	กำหนดส่งมอบ	หมายเหตุ
							1	2	3	4	5				
							เริ่มจัดทำตามแผน								
31		ค่าจ้างเหมาบริการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	199,360.00	640.00	30 ก.ย.67	โอนเพิ่ม 30,000.00 ส.ค.67,โอน 120,000.00
32		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	60,542.59	457.41	7ส.ค.67	โอนเพิ่ม 50,000.00 ส.ค.67,โอน 50,000.00
33		ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติและ	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด 8.ค. 100,000.00
34		ค่าจ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงานจนหมดวันและคืน	การบริการ	งบประมาณ	216,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	216,000.00	-	4 ก.ย.67	
35		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	การบริการ	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	213,600.00	16,400.00	11 ก.ย.67	โอนเพิ่ม 50,000.00 เม.ย.67 โอนเพิ่ม 20,000.00 เม.ย.67

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตามแผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
36	หมวดค่าวัสดุ วัสดุสำนักงาน	สำนักปลัด	งบประมาณ	100,000.00	ธ.ค.66-ก.ย.67					/	30,172.00	828.00	7 ส.ค.67	โอนลด 30,000.00 มี.ค.67,โอนลด 39,000.00
37	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	20,000.00	-	
38	วัสดุงานบ้านงานครัว	สำนักปลัด	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	16,185.00	8,815.00	7 ส.ค.67	โอนลด ก.ย.67 5,000.00
39	วัสดุก่อสร้าง	สำนักปลัด	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	1,320.38	79.62	30 พ.ย.66	โอนลด ก.ย.67 8,600.00
40	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	สำนักปลัด	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	36,800.00	8,200.00	5 เม.ย.67	โอนเพิ่ม 25,000.00 ก.พ.67
41	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สำนักปลัด	งบประมาณ	180,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	129,340.00	50,660.00	30 ก.ย.67	
42	วัสดุคอมพิวเตอร์	สำนักปลัด	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	59,360.00	5,000.00	29 มิ.ย.67	โอนเพิ่ม ก.ย. โอนลด ก.ย. 2

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
43	วัสดุสำนักงาน	กองคลัง	งบประมาณ	80,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67					/	15,720.00	4,280.00	11 ก.ย.67	โอนลด ก.ย. 67 60,000.00
44	วัสดุคอมพิวเตอร์	กองคลัง	งบประมาณ	70,000.00	ก.ค.67-ก.ย.67					/	39,730.00	70.00	7 มิ.ย.67	โอนลด ก.ย. 67 30,200.00
45	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ	-	ต.ค.66-ก.ย.67					/	2,800.00	23.00	16 ส.ค.67	โอนเพิ่ม ส.ค. 3,923.00, โอนลด ก.ย.67 1,100.00
46	วัสดุเครื่องดับเพลิง	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ	30,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	46,000.00	16 ส.ค.67	-	โอนเพิ่ม ส.ค. 20,000.00,โอน 4,000.00
47	วัสดุจราจร	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งบประมาณ	-	ส.ค. 2567					/	14,000.00	-	16 ส.ค.67	โอนเพิ่ม ส.ค. 14,000.00 -
48	วัสดุงานบ้านงานครัว	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งบประมาณ	420,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	275,976.19	103,623.81	12 มิ.ย.67	โอนลด ก.ย.67 40,400.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งานงวด สุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
49	วัสดุสำนักงาน	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ส.ค. 10,000.00
50	วัสดุงานบ้านงานครัว	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	32,500.00	10,500.00	5 เม.ย.67	โอนลด ส.ค. 7,000.00
51	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	100,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	9,920.00	80.00	23 ม.ค.67	โอนลด ก.ย. 90,000.00
52	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	130,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	124,500.00	5,500.00	30 ก.ย.67	
53	วัสดุเกษตร	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	120,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	117,000.00	3,000.00	28 ส.ค.67	
54	วัสดุเครื่องแต่งกาย	กองสาธารณสุข	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	22,609.05	4,390.95	17 ก.ย.67	โอนเพิ่ม ก. 7,000.00
55	วัสดุสำนักงาน	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	7,895.00	12,105.00	17 ก.ย.67	
56	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	10,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	3,530.00	6,470.00	30 ก.ย.67	
57	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	-	ก.ย. 67					/	4,500.00	500.00	3 ก.ย.67	โอนเพิ่ม ก. 5,000.00
58	ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สังคมสงเคราะห์	งบประมาณ	40,000.00	ก.ย.67					/	57,400.00	600.00	17 ก.ย.67	โอนเพิ่ม ก. 18,000.00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลจี่วราย

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
59	วัสดุกีฬา	กีฬาและ นันทนาการ	งบประมาณ	50,000.00	ก.พ.67-เม.ย.67					/	44,950.00	5,050.00	12 มิ.ย.67	
60	วัสดุสำนักงาน	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	5,072.00	28.00	7 ส.ค.67	โอนลด ก.ย.67 14,900.00
61	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	80,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	41,150.06	38,849.94	11 ก.ย.67	
62	วัสดุก่อสร้าง	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	56,095.29	13,904.71	11 ก.ย.67	โอนเพิ่ม ก.ย.67 20,000.00
63	วัสดุยานพาหนะและ ขนส่ง	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	20,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด ก.ย.67 20,000.00
64	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	40,680.00	39,320.00	12 มิ.ย.67	โอนเพิ่ม 30,000.0 มี.ค.67
65	วัสดุคอมพิวเตอร์	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค.65-ก.ย.67					/	31,800.00	8,200.00	11 ก.ย.67	

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจัวราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตามแผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่ง มอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
66	วัสดุสำนักงาน	กิจการประปา	งบประมาณ	40,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	38,000.00	2,000.00	11 ก.ย.67	
67	วัสดุอื่น	กิจการประปา	งบประมาณ	50,000.00	ต.ค.66-ก.ย.67					/	55,993.10	14,000.00	11 ก.ย.67	โอนเพิ่ม พ.ค.67
68	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบล	งาน สวนสาธารณะ	งบประมาณ	100,000.00	มี.ค.67-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนลด 100,00
69	โครงการจัดซื้อที่ดิน	งานบริหาร ทั่วไป	งบประมาณ	-	ส.ค.67-ก.ย.67					/	330,000.00	-	27 ก.ย.67	โอนเพิ่ม 330,00
70	โครงการปรับปรุงยกระดับถนน ซอย 4 (ช่วง ที่ 2)	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	-	ก.ค.67-ก.ย.67					/	82,500.00	-	31 ก.ค.67	โอนเพิ่ม 82,500
71	เงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	20,000.00	ส.ค.67-ก.ย.67						-	-	-	โอนลด 20,000
72	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายตลาด จัวราย-ลานตากฟ้า หมู่ที่ 4 ต่อจากเดิม	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	1,130,000.00	เม.ย.67-ก.ย.67					/	800,000.00	19 ก.ค.67	-	โอนลด 330,00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	ท
						1	2	3	4	5				
73	โครงการปรับปรุงยกระดับถนนเข้าบ้านท่า เกวียนบริเวณศาลาอเนกประสงค์-เชื่อมกับถนน สายท่าเรือ-ท่าเกวียน หมู่ที่ 2	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	1,300,000.00	เม.ย.67-ก.ย.67					/	896,777.00	403,223.00	17 มิ.ย.67	โอนล 403,2
74	ค่าปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า สะพาน บ่อบาดาล อาคาร ฯลฯ	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	50,000.00	มิ.ย.67-ก.ย.67	/					-	-	-	โอนล 5,000
75	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา บริเวณซอย ซอย หมู่ที่ 2	งานกิจการ ประปา	งบประมาณ	-	ก.ค.67-ก.ย.67					/	59,000.00	1,000.00	27 ก.ย.67	โอนเพ 60,00
76	ค่าโครงการติดตั้งไฟทางบริเวณถนนสายบาง แก้วฟ้า-คลองกราน (นร.5053 ช่วงตำบลจี้วราย) ม.4	งานระบบ ไฟฟ้าและ ประปา	งบประมาณ	-	ก.ค.67-ก.ย.67					/	172,100.00	900.00	23 ก.ย.67	โอนเพ 173,0
77	โครงการปรับปรุงหลังคาห้องน้ำอาคารกลุ่ม อาชีพบ้านโรงหวด หมู่ที่ 2	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	-	ก.ค.67-ก.ย.67					/	36,600.00	-	19 ก.ย.67	โอนเพ 36,60
78	โครงการปรับปรุงพื้นห้องเก็บของและประตูรั้ว บริเวณศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	-	ก.ค.67-ก.ย.67					/	250,000.00	-	16 ก.ย.67	โอนเพ 250,0

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม - มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน- มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม-กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
79	โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารศูนย์เรียนรู้บ้านโรง หวด หมู่ที่ 2 พื้นที่ 90 ตารางเมตร	งานก่อสร้าง	งบประมาณ	-	ก.ค.67-ก.ย.67						85,900.00	-	19 ก.ย.67	โอนเพื่ 85,900
80	<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> โครงการจัดซื้อล้อโซนนต์ไร้สาย	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	มิ.ย.67-ก.ย.67					/	-	22,000.00	13 ส.ค.67	โอนเพื่ 22,00
87	โครงการจัดซื้อตู้เก็บแฟ้ม 20 ช่อง จำนวน 1 ตู้	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	ก.พ.67-ก.ย.67					/	3,000.00	-	27 ก.ย.67	โอน ก 3,000
82	โครงการจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตู้	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	ก.พ.67-ก.ย.67					/	4,200.00	-	27 ก.ย.67	โอน ก 4,200
83	โครงการจัดซื้อเครื่องเล็มพุ่มไม้ไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง	สาธารณสุข	งบประมาณ	-	พ.ค.-ก.ย.67					/	17,000.00	-	13 ส.ค.67	โอนเพ 17,00
84	โครงการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ (AED) จำนวน 3 เครื่อง	สาธารณสุขอื่น	งบประมาณ	-	พ.ค.-ก.ย.67					/	237,000.00	3,000.00	19 ก.ย.67	โอนเพ 240,0

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน– มิถุนายน)

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม–กันยายน)

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการ ดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	พ.
						1	2	3	4	5				
85	โครงการจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีตพร้อมใบมีด จำนวน 1 เครื่อง	อุตสาหกรรม และการ โยธา	งบประมาณ	-	พ.ค.67-ก.ย.67					/	65,000.00	-	20 ส.ค.67	โอนให้ 43,00 โอนให้ 12,00 โอนให้ 65,00 โอนให้ 55,00
86	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (วิเคราะห์)	สำนักปลัด	งบประมาณ	-	ก.ย.67					/	10,000.00	7 ก.ย.67	-	โอนให้ 10,00
87	โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง (กองช่าง)	อุตสาหกรรม และการ โยธา	งบประมาณ	-	ก.ย.67					/	10,000.00	7 ก.ย.67	-	โอนให้ 10,00

แผนรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลจี้วราย

วันที่ 30 กันยายน 2567

() งวดที่ 1 (ตุลาคม – มีนาคม)

() งวดที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน

(/) งวดที่ 3 (กรกฎาคม – กันยายน

ลำดับ ที่	รายการ/จำนวน (หน่วย)	หน่วยงาน เจ้าของเงิน	แหล่งเงิน	จำนวน (บาท)	ช่วงเวลาที่ต้อง เริ่มจัดหาตาม แผน	ผลการดำเนินงาน					เบิกจ่ายแล้ว จำนวน(บาท)	คงเหลือ จำนวน(บาท)	กำหนดส่งมอบ ของงาน/งาน งวดสุดท้าย	หมายเหตุ
						1	2	3	4	5				
88	โครงการจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ยี่ห้อ Canon จำนวน 1 ตัว	สังคม สงเคราะห์	งบประมาณ	-	ส.ค.67-ก.ย.67					/	199,000.00	1,000.00	6 ก.ย.67	โอนเพิ 200,0

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางศุภาพิชญ์ นาคขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนเจ้าหน้าที่พัสดุ

ลงชื่อ.....หัวหน้าหน่วยงาน

(นางสาวขวัญดาว สร้อยแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ ผลการดำเนินงาน

- ขั้นตอนที่ 1 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นเตรียมการ เช่น การพิมพ์เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดรูปแบบ การกำหนดราคากลาง และอื่น ๆ ที่ยังไม่ถึงขั้นตอนการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
- ขั้นตอนที่ 2 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนหลังการอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
- ขั้นตอนที่ 3 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว แต่ยังไม่ส่งมอบของหรืองานจ้าง
- ขั้นตอนที่ 4 หมายถึง ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนที่มีการส่งมอบของหรืองานจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายเงิน
- ขั้นตอนที่ 5 หมายถึง ผลการดำเนินงานเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดหรือบางส่วนและมีการเบิกจ่ายเงินแล้ว